

План-график по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в МАОУ «СОШ № 9» Великого Новгорода

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок	Ответственные
Создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС, ФГОС НОО и ФГОС ООО)	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Заместители директора Казакова Е.А., Катрусова С.А.
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	ноябрь 2021 года	Заместители директора Казакова Е.А., Катрусова С.А.
	Разработка на основе примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования основных образовательных программ начального общего и основного общего образования ОО, в том числе, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО и утверждение данных программ	начального общего образования до 01.04.2022; основного общего образования до 01.08.2022	Заместители директора Казакова Е.А., Катрусова С.А., Никифорова И.Ф. Руководители МО
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и другое)	до 01.08.2022	Директор школы, заместители директора Казакова Е.А., Катрусова С.А., Никифорова И.Ф. Корчагина Е.С.

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок	Ответственные
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	до 01.07.2022	Заместители директора, Казакова Е.А., Катрусова С.А., Заведующий библиотекой Демьянова Н.В., руководители МО
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание рабочих групп по подготовке к введению ФГОС	до 08.11.2021	Заместители директора Казакова Е.А., Катрусова С.А.
	Проведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС	ежегодно до 01 сентября	Директор, заместители директора Казакова Е.А., Катрусова С.А., Никифорова И.Ф. Корчагина Е.С.
	Участие в семинарах по актуальным вопросам введения ФГОС начального общего и основного общего образования для руководителей, заместителей руководителей ОО	2021 - 2025 годы	Директор, заместители директора
	Организация сетевого взаимодействия школы с организациями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающего организацию воспитательной работы и внеурочной деятельности, учет внеучебных достижений обучающихся	постоянно	Заместители директора Казакова Е.А., Катрусова С.А., Никифорова И.Ф.
	Включение в планы работы МО вопросов по введению ФГОС	2021 - 2025 годы	Заместители директора Казакова Е.А., Катрусова С.А., Никифорова И.Ф. руководители МО
Создание кадрового обеспечения введе-	Обеспечение получения дополнительного профессионального образования руководящим и	2021 – 2022 годы	Директор, заместители директ- тора

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок	Ответственные
на ФГОС	педагогическим работникам по вопросам ФГОС		
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС	до 31 декабря года, предшествующего году введения ФГОС, но не позднее 31.12.2024	Заместитель директора Воробьева Е.Ф.
	Включение в план работы школы методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС	ежегодно до 25 августа	Заместители директора Казакова Е.А., Катрусова С.А., Никифорова И.Ф.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Размещение информации о введении ФГОС на официальном сайте школы	ежегодно	Директор, заместители директора
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	ежегодно	Директор, заместители директора
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к оснащенности учебного процесса с учетом требований ФГОС	до 01.08.2022	Директор, заместитель директора Корчагина Е.С.
	Материально – техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС	до 31.08.2022	Директор, заместитель директора Корчагина Е.С.