

**План-график по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в Великом Новгороде**

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок	Ответственные
Создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС, ФГОС НОО и ФГОС ООО)	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	комитет по образованию, ИОМКР, образовательные организации (далее – ОО)
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в Великом Новгороде	октябрь 2021 года	комитет по образованию, ИОМКР
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО, ФГОС ООО образовательной организации, реализующей программы начального общего и основного общего образования	ноябрь 2021 года	ОО
	Разработка на основе примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования основных образовательных программ начального общего и основного общего образования ОО, в том числе, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требо-	начального общего образования до 01.04.2022; основного общего образования до 01.08.2022	ОО

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок	Ответственные
	ваниями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО и утверждение данных программ		
	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и другое)	до 01.08.2022	ОО
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых образовательном процессе в соответствии с ФГОС	до 01.07.2022	ОО
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание в ОО рабочих групп по подготовке к введению ФГОС	до 31.10.2021	ОО
	Анализ готовности ОО к введению ФГОС	до 01.11.2021	ОО
	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС	ежегодно до 01 сентября	комитет по образованию, ОО
	Проведение семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС начального общего и основного общего образования для руководителей, заместителей руководителей ОО	2021 - 2025 годы	комитет по образованию, ИОМКР
	Организация сетевого взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию воспитательной работы и внеурочной деятельности, учет внеучебных достижений обучающихся	постоянно	ОО
	Реализация моделей взаимодействия ОО, организаций дополнительного образова-	ежегодно	ОО, организации дополнительного образования детей, учре-

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок	Ответственные
	ния детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию воспитательной работы, внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся		ждения культуры и спорта
	Подготовка и издание методических материалов по вопросам введения ФГОС	2022 - 2025 годы	ИОМКР
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	2021 - 2025 годы	ИОМКР
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Обеспечение получения дополнительного профессионального образования руководящим и педагогическим работникам по вопросам ФГОС	2021 – 2022 годы	ОО
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС	до 31 декабря года, предшествующего году введения ФГОС, но не позднее 31.12.2024	ОО
	Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС	ежегодно до 25 августа	ОО
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Организация публичной отчетности ОО области о ходе и результатах введения ФГОС	ежегодно	комитет по образованию
	Размещение информации о введении ФГОС на официальных сайтах ОО	ежегодно	ОО
	Организация изучения общественного	ежегодно	ОО

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок	Ответственные
	мнения по вопросам введения ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего и основного общего образования		
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к оснащенности учебного процесса с учетом требований ФГОС	до 01.08.2022	ОО
	Материально – техническое оснащение ОО в соответствии с требованиями ФГОС	до 31.08.2022	ОО